ANEXO IX

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS

A Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo se compromete a fazer o desembolso de R$ 63.722.286,60 para aporte de 49% do valor inicial do Investimento.

Os Recursos aportados serão provenientes da arrecadação junto ao mercado, da colocação de **CEPAC** (Certificados de Potencial Adicional de Construção), que determinará a parcela da realização física do Investimento previsto no cronograma de obras.

Segue abaixo cronograma dos Aportes:

Mês do Contrato	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º
Valor (000)	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310	R$ 5.310