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Secretaria de Finanças
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo Habitação

Objeto
Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila 

Esperança-Fase II. 

Endereço da Obra (completo) Rua Tiradentes nº 2951.

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)
 R$                                                                                  16.736.789,98 

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) Contracta Engenharia Ltda.

Data de Início da Obra 23/07/2018

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021
68,41%

Data Prevista para Conclusão 23/03/2021

Situação da Obra paralisada

Observações 
Paralisado em virtude de ação Judicial e  Reprogramação junto a 

Caixa Econômica Federal - Retomada prevista pra out/2021.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto 

de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em 

Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - 

Jardim Ipê - 5ª Etapa. 

Rua dos Sobreiros s/nº.

 R$                                                                                     5.693.688,95 

ECG Engenharia,  Construções e Geotecnica Ltda.

08/02/2019

100,00%

08/02/2021

concluída

Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode 

Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande 

Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa.

Rua dos Feltrins s/nº.

 R$                                                                                  18.414.556,86 

SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.

25/07/2018

86,04%

25/03/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de 

Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande 

Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 2ª Etapa.

Rua Alvarenga Peixoto  s/nº.

 R$                                                                                     5.972.141,98 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

23/07/2018

94,65%

19/12/2020

concluída

Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades 

Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.

Rua Cora Coralina  s/n°.

 R$                                                                                126.521.955,68 

Construbase Engenharia Ltda.

29/07/2011

96,00%

31/12/2019

paralisada

Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de 

ação judicial ainda pendente de conclusão.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.

Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.

 R$                                                                                  95.614.812,67 

Planova Planejamento e Construções S/A.

11/10/2013

100,00%

16/04/2020

concluída

Em processo de encerramento - aguardamos liberação da caixa 

para o ultimo pagamento.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.

Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.

 R$                                                                                  37.008.977,86 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

29/04/2019

55,53%

29/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e 

Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de 

Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.

Obras espalhadas em vários localidades.

 R$                                                                                  29.938.206,28 

Vici Construtora Ltda.

02/08/2018

85,85%

02/03/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do 

"Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento 

Monte Sião - Etapa 1".

Rua Padre Leo Comissari (final).

 R$                                                                                  21.949.406,64 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

21/10/2020

38,37%

21/10/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização 

Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                                  11.434.127,45 

Versátil Engenharia Ltda.

12/03/2019

5,00%

10/05/2021

cancelada

Rescisão contratual.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização 

integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                                  24.565.212,66 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

12/03/2019

84,50%

12/06/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, 

denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do 

Centro Comercial  de interesse social denominado PAC 

Mananciais Etapa 6.

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  (Continuação da 

Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                                     6.478.604,31 

Lemam Construções e Comércio S.A. 

22/09/2020

0,00%

17/09/2021

cancelada

Rescisão contratual.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 1.

Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, 

terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello 

Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.

 R$                                                                                310.519.517,25 

Consórcio Mobilidade SBC.

04/07/2014

100,00%

19/11/2020

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.

Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua 

Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta 

com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. 

Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua 

Tiradentes.

 R$                                                                                227.011.906,46 

Consórcio ENCALSO/CONVAP.

04/05/2015

89,45%

04/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.

Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.

 R$                                                                                  43.393.657,92 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

10/01/2020

94,68%

10/01/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - 

Jardim das Oliveiras.

Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova 

Patente.

 R$                                                                                  35.194.509,51 

Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova 

Patente.

04/05/2021

15,12%

04/05/2024

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.

Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( 

começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).

 R$                                                                                     3.591.648,19 

Emparsanco Engenharia SA.

01/06/2021

25,52%

01/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                  73.479.002,32 

Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.

19/10/2015

99,86%

25/09/2019

Concluída

Em fase de recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.

Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. 

Dr. Rudge Ramos.

 R$                                                                                  49.632.289,02 

Construtora Kamilos Ltda.

15/02/2016

99,86%

31/12/2020

Concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus São Pedro.

Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com 

Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos 

Viannas até Av Pereira Barreto.

 R$                                                                                  58.430.108,89 

Consórcio Versatil/DP Barros/ SBC.

06/02/2018

83,00%

06/12/2020

Paralisada

 Obra paralisada desde 03/11/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rotary.

Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da 

SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.

 R$                                                                                  20.849.222,87 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100,00%

06/07/2020

Concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.

Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni 

Breda.

 R$                                                                                  39.045.921,92 

Construtora Kamilos Ltda.

06/02/2018

97,74%

31/10/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.

Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.

 R$                                                                                  21.197.243,32 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100,00%

06/07/2020

Concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento 

definitivo.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2021

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

24

Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Construção Terminal de Ônibus Batistini.

Estrada Galvão Bueno

 R$                                                                                  29.555.207,38 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

06/02/2018

100,00%

19/12/2020

Concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                  15.852.002,81 

Construtora Kamilos Ltda

03/02/2020

97,68%

01/03/2021

Paralisada

Obra paralisada desde 29/10/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. 

Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis.

 R$                                                                                  44.579.870,00 

Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher.

26/05/2021

21,37%

26/05/2022

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Construção da UPA Silvina.

Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis.

 R$                                                                                     6.508.341,56 

Mega Engenharia Eireli.

18/09/2021

0,00%

18/07/2022

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Execução de serviços de montagem eletromecânica, incluindo 

os materiais, inspeções, testes e comissionamentos para 

adequações das instalações elétricas e execução da cobertura 

de acesso e ampliação do shaft de elétrico do 2º pavimento da 

Policlínica Centro.

Av. Armando Ítalo Setti,nº 402, Baeta Neves, São Bernardo do 

Campo/SP.

 R$                                                                                        380.237,53 

DR3 Engenharia Ltda.

25/01/2021

100,00%

25/05/2021

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Várias

Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de 

Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos 

Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do 

Campo.

Vários Locais do Município.

 R$                                                                                     5.689.956,63 

Consórcio GPO Sistran - TPF Projeto. 

26/02/2019

50,09%

26/02/2022

Em andamento

Contrato prorrogado conforme Termo de Aditamento SA.201.1 

n° 55/2021 em 19/02/2021.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Cultura

Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e 

Requalificação da Edificação.

Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.

 R$                                                                                     1.916.317,57 

CPO Projetos e Obras Ltda.

17/06/2019

100,00%

02/04/2020

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Assistência Social

Serviços de Manutenção e Reparos nos Prédios de Acolhimento 

24 Horas, Localizado na rua dos Vianas, nº 194 - Bairro Centro, 

Com Fonecimento de Materiais.

Rua dos Vianas, 194 - Bairro Centro.

 R$                                                                                        127.239,13 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

08/02/2021

100,00%

10/03/2021

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Turismo

Revitalização e Ampliação do Centro de Informações Turisticas e 

Implantação do Gabinete do Prefeito Mirim no Parque Cidade 

da Criança.

Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo / SP - 

Cidade da Criança.

 R$                                                                                        157.369,51 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

17/02/2021

100,00%

21/06/2021

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Aluísio de Azevedo

Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.

 R$                                                                                  18.708.689,91 

CDG Construtora SA.

12/10/2019

100,00%

14/01/2021

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação emergencial para contenção de encostas.

Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente 

Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; 

Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - 

Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; 

Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua 

Paulino de Abreu - Jd Silvina.

 R$                                                                                  43.312.772,86 

Terracom Construções Ltda.

01/04/2019

100,00%

31/03/2020

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recupração viária na Av Nicola 

Demarchi, Bairro Botujuru.

Av. Nicola Demarchi.

 R$                                                                                     1.572.609,69 

Emparsanco Engenharia S/A.

23/07/2020

100,00%

23/01/2021

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recuperação viária na Av Café Filho.

Av Café Filho.

 R$                                                                                     1.892.791,87 

Emparsanco Engenharia S/A.

31/07/2020

100,00%

31/10/2020

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Revitalização do Campo São José.

Bairro Vila São José.

 R$                                                                                     2.619.576,56 

Construtora Progredior Ltda.

07/08/2020

100,00%

07/11/2020

Concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma da Praça Ceará.

Rua Bela Vista X Rua Anita Malfatti x Rua Casemiro de Abreu.

 R$                                                                                        219.118,64 

DR3 Engenharia Ltda.

09/08/2021

75,00%

07/11/2021

Em andamento

Trata-se de verba de Emenda Estadual.

São Bernardo do Campo
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Data Base :30/09/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/09/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma da Praça Henrique Trindade.

Rua Abramo Luchesi x Rua Pietro Bonini.

 R$                                                                                        439.505,49 

DR3 Engenharia Ltda.

09/08/2021

35,00%

07/12/2021

Em andamento

Trata-se de verba de Emenda Estadual.

São Bernardo do Campo


