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Exercício: out 2022 a mar 2023

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

1

Data Base :31/03/2023

Função de Governo Habitação

Objeto
Construção do Conjunto Habitacional de Interesse 

Social Vila Esperança-Fase II.

Endereço da Obra 

(completo) 
Rua Tiradentes nº 2951.

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

 R$                                                                 14.079.467,73 

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Contracta Engenharia Ltda.

Data de Início da Obra 23/07/2018

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

99,92%

Data Prevista para 

Conclusão
13/11/2021

Situação da Obra Concluída

Observações 
Emitido Termo de Recebimento Provisório. Saldo 

remanejado para nova licitação.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento 

de Moradias em Área de Proteção Ambiental da 

Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª 

Etapa.

Rua dos Feltrins s/nº.

 R$                                                                  19.006.576,54 

Scopus Construtora e Incorporadora Ltda.

25/07/2018

97,30%

 R$                                                                          44.983,00 

 Concluída 

Aguardando finalização da 38ª medição -final (obra 

concluída).

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Obras de Urbanização e Produção de 

Unidades Habitacionais na Região do Parque São 

Bernardo.

Rua Cora Coralina  s/n°.

 R$                                                                126.521.955,68 

Construbase Engenharia Ltda.

29/07/2011

96,00%

 R$                                                                          43.830,00 

 Paralisada 

Obra paralisada por desocupações não executadas por 

conta de ação judicial ainda pendente de conclusão. 

Finalização de reprogramação na Caixa.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.

Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.

 R$                                                                  38.926.800,76 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

29/04/2019

73,90%

 R$                                                                          45.029,00 

 Paralisada 

Remoções habitacionais não executadas devido a ação 

judicial pendente de conclusão.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de 

Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo 

para a Eliminação de condições de risco no município 

de São Bernardo do Campo.

Obras espalhadas em vários localidades.

 R$                                                                  27.481.108,58 

Vici Construtora Ltda.

02/08/2018

89,35%

 R$                                                                          44.622,00 

 Concluída 

Emitido Termo de Recebimento Provisório. Contrato 

finalizado com 89,35% e saldo remanejado para Lotes 

1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de 

Estabilização e Contenção de Encostas contribuindo 

para a eliminação de condições de risco no município 

de São Bernardo do Campo.

Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves.

 R$                                                                  10.812.990,94 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

27/07/2022

59,43%

 R$                                                                          45.134,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de 

Estabilização e Contenção de Encostas, contribuindo 

para a eliminação de condições de risco no município 

de São Bernardo do Campo.

Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - 

Ferrazopolis.

 R$                                                                    4.706.621,66 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

27/07/2022

90,84%

 R$                                                                          45.103,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras 

do "Projeto de Infraestrututura Viária na Área de 

Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".

Rua Padre Leo Comissari (final).

 R$                                                                  26.465.601,18 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

21/10/2020

92,21%

 R$                                                                          45.037,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação de empresas para a elaboração de 

projetos executivos e execução das obras de 

urbanização integrada dos assentamentos precários 

Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - 

Etapa 2 , neste munícipio - lote 1

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  

(Continuação da Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                  29.887.981,72 

Construtora Kamilos Ltda.

16/05/2022

5,20%

 R$                                                                          45.062,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação de empresas para a elaboração de 

projetos executivos e execução das obras de 

urbanização integrada dos assentamentos precários 

Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - 

Etapa 2 , neste munícipio - lote 2.

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  

(Continuação da Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                  28.783.797,05 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

16/05/2022

8,56%

 R$                                                                          45.246,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Implantação do Centro Comunitário de Interesse 

Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a 

implantação do Centro Comercial  de interesse social 

denominado PAC Mananciais Etapa 6.

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  

(Continuação da Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                  12.223.950,72 

Teto Construtora S/A.

06/06/2022

8,82%

 R$                                                                          45.083,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 1 das obras do projeto de 

urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                  29.497.736,52 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

12/03/2019

98,67%

 R$                                                                          44.907,00 

 Paralisada 

Obra paralisada. Reprogramação junto ao Agente 

Financeiro 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação de empresa para execução/implantação 

de obras de melhoramento de bairro do projeto 

parque imigrantes e elaboração de projetos executivos 

e complementares pró-moradia Lote 1.

Rua Jose Martins Fernandes s/nº.

 R$                                                                  31.935.434,69 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

06/06/2022

0,98%

 R$                                                                          45.449,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas 

no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança.

Rua Tiradentes nº 2951.

 R$                                                                    1.014.479,42 

Refórmula Construtora e Serviços Ltda.

16/11/2022

73,44%

 R$                                                                          45.061,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.

Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova 

Petrópolis.

 R$                                                                  60.641.077,89 

Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher.

26/05/2021

100,00%

 R$                                                                          44.917,00 

 Concluída 

Obra concluída em dezembro/22 e em fase de 

aceitação final (Termo de Recebimento definitivo)

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga.

Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarengas.

 R$                                                                    2.365.522,22 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

14/02/2022

98,00%

 R$                                                                          45.061,00 

 Em andamento 

Obra paralisada em 17/10/22 e retomada em 

09/03/2023.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma e Adequação de edifício para Centro de 

Especialidades Oftalmológicas - CEO.

Rua Kara, 225, Jardim do Mar.

 R$                                                                    5.246.624,93 

Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda.

01/06/2022

98,00%

 R$                                                                          45.018,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Construção de edifício para o CAPS AD III.

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco Alt n° 

2.500- Alves Dias.

 R$                                                                    6.508.341,56 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

01/02/2023

0,00%

 R$                                                                          45.318,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Construção da UPA Silvina.

 Av. Condé de São Lourenço,325  - JD Silvina.

 R$                                                                    2.954.309,78 

Shop Signs Obras e Serviços Ltda.

29/11/2022

82,38%

 R$                                                                          45.000,00 

 Paralisada 

O processo licitatório foi o mesmo, sendo que o 2° 

colocado foi convidado a assumir e recusou o convite. 

Desta forma o  3° colocado (Empresa Shop Sings) 

aceitou as condições acrescidos de canteiro e mão de 

obra direta, tendo o aval da SOPE-3 /PFM-5. O 

contrato encontra-se paralisado devido a  formalização  

do  TA, já avaliado pela SOPE-3 aguardando 

formalização  pela SA2. Obra paralisada  e aguradando 

liberação do Termo aditivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro. 

 Rua da Comunidade nº 100, Vila São Pedro.

 R$                                                                       204.153,87 

GVC Arquitetura e Construção Ltda. 

18/05/2022

0,00%

 R$                                                                          44.760,00 

 Paralisada 

Devido ao descumprimento de prazos será realizada a 

rescisão unilateral do contrato.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Assistência Social

Execução de Obras de Reforma do Banco de 

Alimentos.

Av. Redenção , 271 - jardim do Mar - SBC.

 R$                                                                       217.176,39 

E.P. Empreendimento e Construção EPP. 

18/04/2022

57,00%

 R$                                                                          45.036,00 

 Atrasada 

Por conta de descumprimento de uma especificação 

técnica houve um atraso na execução da obra.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Termo de Contrato para Execução de Obras de 

Recuperação Viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia 

e Jardim do Mar.

Diversas Ruas nos Bairros Vila São José, Paulicéia e 

Jardim do Mar.

 R$                                                                  36.250.000,00 

Emparsanco Engenharia S/A.

24/06/2022

44,56%

 R$                                                                          45.036,00 

 Atrasada 

Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-

prima e paralisações internas da contratada, o 

contrato está atrasado. Já foi enviada notificação, 

advertência e prorrogações para a contratada.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária 

no Bairro Assunção.

Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua 

João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano 

Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador 

Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, 

Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua 

Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda 

Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua 

Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, 

Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto 

Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto 

Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua 

Maria João De Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar 

Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo 

Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, 

Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua 

Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia 

Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto 

Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto 

Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antonio de Souza Lima, Rua 

Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos 

Eucalíptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua 

Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José 

Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, 

Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro 

Costa e Rua José Maria Silva no Bairro Assunção.

 R$                                                                                        16.463.415,43 

Emparsanco Engenharia S/A.

29/06/2022

28,63%

 Até setembro/2023 

 Paralisada 

Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-prima e 

paralisações internas da contratada, o contrato ficou atrasado a 

ponto de gerar notificação, advertência, prorrogações e por fim 

rescisão do contrato em 24/02/2023.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Termo de Contrato para Execução de Obras de 

Recuperação Viária na Avenida Kennedy , Bairro Jardim 

do Mar.

Av. Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua 

Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua 

Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua 

Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, 

Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no 

bairro Jardim do Mar

 R$                                                                    4.888.648,71 

Starsan Construtora e Locações LTDA

24/06/2022

100,00%

 R$                                                                          44.805,00 

 Concluída 

Aguardando repasse estadual para finalizar 

pagamentos.
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Termo de Contrato para Execução de Obras de 

Recuperação Viária no Bairro Rudge Ramos.

Rua do Sacramento, Rua Comendador Rodolfo Crespi, 

Rua Comendador Pinotti Gamba, Rua Duque 

D'Abruzzo, Rua Vassilios Abraham Gavriloglou, Rua 

Paulo Nagima , Rua Hamilton Rocha Formigoni, Rua 

Rioji Noda, Rua Irineu Ferreira da Silva, Rua Gama, Rua 

Beta, Rua Nicolas Mateo, Praça Nilo Gomes de Lima no 

bairro Rudge Ramos.

 R$                                                                    1.711.291,41 

Hidropav Construtora e Participações Ltda.

24/06/2022

100,00%

 R$                                                                          44.856,00 

 Concluída 

Aguardando repasse estadual para finalizar 

pagamentos.
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Campo do Ferrazópolis.

Rua Bela Cor.

 R$                                                                    2.579.726,62 

Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.

21/03/2022

56,25%

 R$                                                                          45.067,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Campo Pérola.

Rua Estocolmo.

 R$                                                                    2.079.639,21 

Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.

21/03/2022

100,00%

 R$                                                                          44.814,00 

 Concluída 

Aguardando repasse estadual para finalizar 

pagamentos.
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma na Praça Padre Cícero.

Rua Estocolmo x Av.Osvaldo Fregonesi.

 R$                                                                       682.446,84 

Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.

21/11/2022

100,00%

 R$                                                                          45.005,00 

 Concluída 

Aguardando repasse estadual para finalizar 

pagamentos.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.

Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua 

Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza 

Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com 

faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, 

Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.

 R$                                                                227.011.906,46 

Consórcio Encalso/Convap.

04/05/2015

100,00%

 R$                                                                          44.808,00 

 Concluída 

Aguardando emissão do Termo de encerramento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus São Pedro.

Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência 

com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz 

Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.

 R$                                                                  58.430.108,89 

Consórcio Versátil/ DP Barros/SBC.

06/02/2018

100,00%

 R$                                                                          44.801,00 

 Concluída 

Aguardando emissão do Termo de encerramento 

definitivo.
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.

Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.

 R$                                                                  43.661.760,02 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções 

Ltda.

10/01/2020

100,00%

 R$                                                                          44.571,00 

 Concluída 

Aguardando emissão do Termo de encerramento 

definitivo.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: out 2022 a mar 2023

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

32

Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos 

Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                  15.884.044,94 

Construtora Kamilos Ltda.

03/02/2020

100,00%

 R$                                                                          44.587,00 

 Concluída 

Aguardando emissão do Termo de encerramento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.

Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 

57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o 

Rodoanel).

 R$                                                                    3.591.648,19 

Emparsanco Engenharia S/A.

01/06/2021

100,00%

 R$                                                                          44.531,00 

 Concluída 

Aguardando emissão do Termo de encerramento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta 

de esgoto - Jardim das Oliveiras.

Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim 

Nova Patente.

 R$                                                                  40.272.224,32 

Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e 

Nova Patente.

04/05/2021

69,41%

 R$                                                                          45.416,00 

 Em andamento 

-

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.

Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta.

 R$                                                                  95.411.657,97 

Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.

14/01/2022

40,07%

 R$                                                                          45.283,00 

 Em andamento 

-

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: out 2022 a mar 2023

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

36

Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Execução de obras remanescentes corredor urbano 

Leste-Oeste.

Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias.

 R$                                                                  38.656.338,13 

Construtora Kamilos Ltda.

01/04/2022

20,34%

 R$                                                                          45.193,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: out 2022 a mar 2023

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

37

Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia 

Anchieta (SP -150) Etapa 1.

 Rodovia Anchieta Km 16  (SP-150) Etapa 1.

 R$                                                                    6.888.962,05 

Versátil Engenharia Ltda.

16/06/2022

0,00%

 R$                                                                          44.959,00 

 Paralisada 

Obra paralisada em 01/02/2023  e aguardando os 

trâmites internos do Poder Judicial em relação a  

desapropriação, não tendo o poder público autonomia 

para alterar os prazos e  etapas, sendo necessário 

aguardar o deferimento da imissão na posse e seu 

cumprimento, para entrada no imóvel e sua 

demolição.

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Viaduto Estaiado Piraporinha.

Av. Robert Kennedy.

 R$                                                                151.568.324,45 

Constran Internacional Construções Ltda. 

27/06/2022

3,16%

 R$                                                                          45.470,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Fomento à Atividade Econômica

Execução de Obra de Reforma da Edificação situada na 

Av. Getúlio Vargas Nº 1.457, neste Município para 

implantação do Centro de Empreendedorismo e 

Inovação Tecnológica - CEITEC.

Av. Getúlio Vargas, 1.457 - Baeta Neves - São Bernardo 

do Campo.

 R$                                                                    3.582.058,76 

Harus Construções Ltda.

16/05/2022

17,00%

 R$                                                                          45.057,00 

 Paralisada 

Como se trata de uma obra de reforma, fatos 

supervinientes só são possíveis de ser detectados no 

decorrer da obra, e demandam estudos técnicos 

cuidadosos para sua solução, e consequente 

necessidade de aditamentos contratuais tanto de 

prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralização 

da obra para preservação do prazo contratual que está 

na iminência de término. 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Turismo

Recuperação das Edificações da Área Amazônica da 

Cidade da Criança para Implantação do Centro 

Turístico de São Bernardo do Campo.

Rua Kara, 105 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo.

 R$                                                                       478.750,72 

RCM Construtora Ltda.

04/01/2023

7,00%

 R$                                                                          45.020,00 

 Paralisada 

Como se trata de uma obra de reforma, fatos 

supervinientes só são possíveis de ser detectados no 

decorrer da obra, e demandam estudos técnicos 

cuidadosos para sua solução, e consequente 

necessidade de aditamentos contratuais tanto de 

prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralização 

da obra para preservação do prazo contratual que está 

na iminência de término. 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel.

R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do 

Campo - SP, 09810-410.

 R$                                                                       173.492,11 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

97,81%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: out 2022 a mar 2023

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

42

Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles.

R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo 

do Campo - SP, 09760-372.

 R$                                                                    6.483.650,77 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

96,83%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB José de Alencar.

R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do 

Campo - SP, 09810-350.

 R$                                                                       100.222,80 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

95,25%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Lourenço Filho.

R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do 

Campo - SP, 09890-080.

 R$                                                                    3.331.914,36 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

91,75%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Maria Justina

R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São 

Bernardo do Campo - SP, 09860-040.

 R$                                                                       398.811,57 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

83,88%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana.

R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 

09890-040.

 R$                                                                    4.741.276,40 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

17/02/2022

96,64%

 R$                                                                          45.029,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Execução de obras de reforma e adequação de 

acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini 50 centro - São Bernardo do 

Campo-SP.

 R$                                                                       530.845,49 

DR3 Engenharia Ltda.

16/12/2022

29,32%

 R$                                                                          45.151,00 

 Em andamento 

São Bernardo do Campo
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Data Base :31/03/2023

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra 

(completo) 

Valor Total 

Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) 

Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução 

Física (em %) - até 

31/03/2023

Data Prevista para 

Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Execução de Obras de Reforma do Centro Esportivo 

para Abrigar o Centro de Excelência de Judô e 

Atletismo.

Rua Tiradentes, 1845.

 R$                                                                       748.979,53 

CPO Projetos e Obras Ltda.

15/12/2021

100,00%

 R$                                                                          44.829,00 

 Concluída 

Aguardando pagamento da última medição. Total 

executado 89,49% e glosa de 10,51% por ajustes 

técnicos.

São Bernardo do Campo


