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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo Saúde

Objeto
Reforma , Ampliação e Adaptação de Unidade Básica de Saúde Vila 

Rosa.

Endereço da Obra (completo) 
Av. Rosa Aizemberg, 569 - Independência, São Bernardo do Campo - 

SP, 09862-305.

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)
 R$                                                                                            1.836.386,30 

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) CPO Projetos e Obras Ltda.

Data de Início da Obra 16/09/2019

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020
100%

Data Prevista para Conclusão 16/06/2020

Situação da Obra Concluida

Observações Inaugurada em 08/07/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de 

Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina.

.Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta, São Bernardo do 

Campo/SP, CEP.: 09791-770

 R$                                                                                            2.064.693,39 

Tower Engenharia e Construção Ltda.

21/06/2018

70%

21/11/2020

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma e Adaptação do Hospital Anchieta para atendimento da 

Pandemia da COVID -19.

.Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 

09715-090

 R$                                                                                            5.400.925,14 

CDG Construtora S/A.

07/04/2020

74%

04/09/2020

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Reforma da cobertura e instalação de SPDA do Hospital Anchieta.

Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 

09715-090.

 R$                                                                                                381.041,70 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

06/03/2020

100%

06/07/2020

Concluida

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1.

Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, 

terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello 

Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.

 R$                                                                                        310.519.517,25 

Consórcio Mobilidade SBC.

04/07/2014

83%

19/09/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE II.

Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, 

construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de 

acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton 

Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.

 R$                                                                                        219.654.567,47 

Consórcio ENCALSO / CONVAP.

04/05/2015

75%

04/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.

Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.

 R$                                                                                          34.790.253,74 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

10/01/2020

47%

10/01/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                          73.479.002,32 

Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.

19/10/2015

100%

25/09/2019

Concluída

Aguardando o recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.

Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. 

Rudge Ramos.

 R$                                                                                          49.154.263,52 

Construtora Kamilos Ltda.

15/02/2016

96%

31/07/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus São Pedro.

Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto 

da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av 

Pereira Barreto.

 R$                                                                                          57.509.852,15 

Consórcio VERSATIL / DP BARROS / SBC.

06/02/2018

80%

06/08/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rotary.

Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da 

SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.

 R$                                                                                          20.653.827,54 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

99%

06/07/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.

Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.

 R$                                                                                          39.045.926,86 

Construtora Kamilos Ltda.

06/02/2018

95%

06/08/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.

Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.

 R$                                                                                          20.929.616,28 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

99%

06/07/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Construção Terminal de Ônibus Batistini.

Estrada Galvão Bueno.

 R$                                                                                          29.157.651,00 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

06/02/2018

95%

06/08/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                          15.852.002,81 

Construtora Kamilos Ltda.

03/02/2020

38%

03/10/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila 

Esperança-Fase II.

Rua Tiradentes nº 3210.

 R$                                                                                          16.390.153,72 

Contracta Engenharia Ltda.

23/07/2018

63%

23/03/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de 

Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de 

Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª 

Etapa.

Rua dos Sobreiros s/nº.

 R$                                                                                            5.162.690,98 

ECG Engenharia,  Construções e Geotecnica Ltda.

08/02/2019

82%

08/12/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em 

Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - 

Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.

Rua dos Feltrins s/nº.

 R$                                                                                          19.062.972,26 

SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.

25/07/2018

58%

25/12/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em 

Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - 

Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa.

Rua Alvarenga Peixoto  s/nº.

 R$                                                                                            6.363.593,39 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

23/07/2018

49%

19/12/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades 

Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.

Rua Cora Coralina  s/n°.

 R$                                                                                        126.521.955,68 

Construbase Engenharia Ltda.

29/07/2011

96%

31/12/2019

paralisada

Em processo de reprogramação para encerramento do contrato.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos 

Precários na região do Jardim Silvina Audi.

Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.

 R$                                                                                          95.614.812,67 

Planova Planejamento e Construções S/A.

11/10/2013

100%

16/04/2020

concluída

Em processo de encerramento.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos 

Precários Capelinha e Cocaia.

Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 

1149.

 R$                                                                                          32.500.140,17 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

29/04/2019

45%

29/10/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e 

Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de 

Condições de Risco no Município de São Bernando do Campo.

Obras espalhadas em vários localidades.

 R$                                                                                          27.505.732,08 

Vici Construtora Ltda.

02/08/2018

86%

02/01/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de 

InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - 

Etapa 1".

Rua Padre Leo Comissari (final).

 R$                                                                                          13.341.846,37 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

08/01/2019

8%

08/01/2020

paralisada

 O contrato com a ETC foi rescindindo e uma nova licitação está  em 

trâmite em substituição à anterior.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação da 

Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).

Rua Venceslau Pereira de Souza.

 R$                                                                                                515.264,58 

Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.

14/12/2018

100%

12/01/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada 

Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua dos Vianas s/nº.

 R$                                                                                          11.434.127,45 

Versátil Engenharia Ltda.

12/03/2019

5%

12/03/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada 

Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                                          26.297.389,18 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

12/03/2019

48%

12/03/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

Construção de Centro de Educação Unificado - CEU  Jardim Silvina.

Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.

 R$                                                                                          21.708.150,37 

H. Guedes - Engenharia Ltda.

15/09/2010

84%

30/06/2016

Concluída

Contrato rescindido em 11/11/2016. Por não ter sido formalizado 

outro contrato, a atual situação se configura como "concluída", visto 

que o bloco didático da obra que abriga a função precípua da escola 

encontra-se em funcionamento.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatorio do Paço 

Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.

 R$                                                                                                158.952,70 

E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.

15/10/2018

100%

14/03/2019

Concluida

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.

 R$                                                                                            1.110.338,15 

CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.

08/10/2018

100%

05/01/2019

Concluida

Termo de Rescisão de Serviço S.A 201.1 nº 08/2019.Tendo em vista 

alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públlicas, estamos 

reagendando as novas datas para os respectivos Termos de 

Recebimentos.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro

 R$                                                                                                245.772,57 

E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.

14/06/2019

100%

11/10/2019

Concluida

Termo de Recebimento provisório emitido.

São Bernardo do Campo



Cadastro Eletrônico de Obras

        em Execução

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

32

Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Varias

Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Execução de 

Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Tecnicos Para 

Execução de Obras no Municipio de São Bernardo do Campo.

Varios Locais do Municipio.

 R$                                                                                            5.689.956,63 

Consórcio GPOSISTRAN - TPF Projeto.

26/02/2019

13%

26/02/2021

Em andamento

-

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Cultura

Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e 

Requalificação da Edificação.

.Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção

 R$                                                                                            1.916.317,57 

CPO Projetos e Obras LTDA.

17/06/2019

100%

02/04/2020

Concluída

Termo de Recebimento provisório emitido.

São Bernardo do Campo



Cadastro Eletrônico de Obras

        em Execução

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

34

Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Assistência Social

Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves Dias.

Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias.

 R$                                                                                                324.689,89 

Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda.

15/08/2019

58%

14/03/2020

Em andamento

-

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Cultura

Execução de Remanescente de Obra de Edificio Público para Fins 

Culturais.

Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro .

 R$                                                                                            4.507.945,37 

Harus Construções Ltda.

02/10/2019

100%

08/04/2020

Concluída

Termo de Recebimento provisório emitido.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Reforma do imóvel localizado no complexo da Secretaria de 

Assistência Social, situado na av. Redenção 271, para abrigar as 

instalações da Delegacia de Infrações e Crimes Contra o Meio 

Ambiente - DICMA.

Av. Redenção, 271.

 R$                                                                                                228.837,37 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

21/02/2020

100%

21/05/2020

Concluída

Termo de Recebimento provisório emitido.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEBs Isidoro Battistin e Marcelo Roberto Dias.

Estrada Galvão Bueno,5085, Batistini - CEP 09842-080 / Rua Augusto 

Vinturini,206, Batistini - CEP 09842-040.

 R$                                                                                            4.092.797,99 

Construtora Ubiratan Ltda.

10/05/2019

100%

10/02/2020

Concluída

Com recebimento provisório, execução de correções em serviços 

especificos e pontuais de pequena monta (garantia de obra).

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Aluísio de Azevedo.

Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.

 R$                                                                                          16.149.999,99 

CDG Construtora SA.

12/10/2019

37,46%

05/10/2020

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.

Rua dos Açores s/n - Riacho Grande.

 R$                                                                                            3.329.939,01 

Spalla Engenharia Eireli.

05/08/2015

0%

06/01/2019

Paralisada

Todas as tratativas consumiram considerável intervalo de tempo, e 

nesse interim, o Ministério do Esporte, face ao tempo decorrido na 

aprovação perante a Caixa Econômica Federral, não concedeu 

extensão da vigência do convênio, considerando que o convênio foi 

extinto, considerando que se extinguiram as possibilidades técnicas, 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Conjunto Aquático do Baetão.

Rua Ítalo Setti, 901 - Baeta Neves.

 R$                                                                                            1.755.456,92 

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

13/05/2019

100%

22/01/2020

Concluida

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro.

Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro.

 R$                                                                                                547.315,36 

Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.

26/11/2019

61%

26/07/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saneamento

Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização 

do Córrego Pindorama.

Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.

 R$                                                                                          37.277.018,93 

FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.

09/10/2013

100%

09/10/2019

Concluída

Tramites de recebimento definitivo em andamento.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saneamento

Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do 

Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba.

Rua Jurubatuba - Centro.

 R$                                                                                        370.688.048,54 

Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).

17/12/2013

100%

15/10/2019

Concluída

Tramites de recebimento definitivo em andamento.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação emergencial para contenção de encostas.

Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima 

e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua 

Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; 

Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - 

Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd 

Silvina.

 R$                                                                                          43.312.772,86 

Terracom Construções Ltda.

01/04/2019

100%

31/03/2020

Concluída

Obra concluída com pendencias, este contrato inclui repasse de 

verba estadual. Falta efetivar as últimas medições. 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis.

Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, 

Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio 

Michaesen, Rua Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique 

Dias , Rua Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, 

Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua 

Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua 

Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua 

Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, 

Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro 

Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton 

Campos, Rua Vitório Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo 

Angelini,  Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua Patricio 

Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, Rua Cleonice 

Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues.

 R$                                                                                            4.169.157,89 

Construtora Kamilos Ltda.

08/01/2020

97%

08/09/2020

Em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 30/06/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em %) - até 

30/06/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma de Praças -Praça Portugal.

RUA Benedito Conrado Filho.

 R$                                                                                                958.960,22 

Codal Engenharia.

28/10/2019

100%

30/05/2020

concluida

Esse contrato inclui repasse de emenda federal.

São Bernardo do Campo


