
Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2020

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças
1

Data Base: 31/12/2020

Função de Governo Habitação

Objeto
Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila 

Esperança-Fase II.

Endereço da Obra (completo) Rua Tiradentes nº 2951.

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)
 R$                                                                                    16.390.153,72 

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)
Contracta Engenharia Ltda.

Data de Início da Obra 23/07/2018

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020
69,87%

Data Prevista para Conclusão 23/03/2021

Situação da Obra em andamento

Observações 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de 

Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de 

Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª 

Etapa. 

Rua dos Sobreiros s/nº.

 R$                                                                                                  5.979.280,12 

ECG Engenharia,  Construções e Geotecnica Ltda.

08/02/2019

85,08%

08/02/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode 

Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande 

Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.

Rua dos Feltrins s/nº.

 R$                                                                                    19.571.552,95 

SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.

25/07/2018

71,61%

25/06/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de 

Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande 

Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa.

Rua Alvarenga Peixoto  s/nº.

 R$                                                                                       6.363.593,39 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

23/07/2018

95,00%

19/12/2020

concluída

Aguardando liberação da reprogramação do contrato pela Caixa 

para a finalização técnica e formal da obra que está com 95% de 

execução física.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades 

Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.

Rua Cora Coralina  s/n°.

 R$                                                                                  126.521.955,68 

Construbase Engenharia Ltda.

29/07/2011

96,00%

31/12/2019

paralisada

Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de 

ação judicial ainda pendente de conclusão.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.

Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.

 R$                                                                                    95.614.812,67 

Planova Planejamento e Construções S/A.

11/10/2013

97,77%

16/04/2020

concluída

Aguardando liberação da reprogramação do contrato pela Caixa 

para a finalização técnica e formal da obra.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.

Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.

 R$                                                                                    31.458.560,57 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

29/04/2019

49,21%

29/04/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e 

Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de 

Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.

Obras espalhadas em vários localidades.

 R$                                                                                    29.938.206,28 

Vici Construtora Ltda.

02/08/2018

81,68%

02/06/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do 

"Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento 

Monte Sião - Etapa 1".

Rua Padre Leo Comissari (final).

 R$                                                                                    22.331.712,20 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

21/10/2020

0,00%

21/10/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação 

da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).

Rua Venceslau Pereira de Souza.

 R$                                                                                          515.264,58 

Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.

14/12/2018

100,00%

12/01/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização 

Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                                    11.434.127,45 

Versátil Engenharia Ltda.

12/03/2019

5,00%

12/03/2021

paralisada

Termo de suspensão de contrato devido a pandemia do 

coronavirus

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização 

integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                                    26.297.389,18 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

12/03/2019

67,16%

12/03/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, 

denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do 

Centro Comercial  de interesse social denominado PAC Mananciais 

Etapa 6.

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  (Continuação da 

Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                                            6.478.604,31 

Lemam Construções e Comércio S.A. 

22/09/2020

0,30%

17/09/2021

em andamento

Contrato SA.201.1 Nº 119/2020,  assinado no dia 17/09/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEBs Isidoro Battistin e Marcelo Roberto Dias.

Estrada Galvão Bueno,5085, Batistini - CEP 09842-080 / Rua 

Augusto Vinturini,206, Batistini - CEP 09842-040.

 R$                                                                                       4.092.797,99 

Construtora Ubiratan Ltda.

10/05/2019

100,00%

10/02/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Aluísio de Azevedo.

Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.

 R$                                                                                    18.589.487,93 

CDG Construtora AS.

12/10/2019

91,56%

14/01/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatorio do 

Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.

 R$                                                                                          158.952,70 

E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.

15/10/2018

100%

14/03/2019

concluída

Termos de Recebimento provisório e definitivo emitidos.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Reforma da Cabine Primária Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.

 R$                                                                                       1.110.338,15 

CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.

08/10/2018

100%

05/01/2019

concluída

Termos de Recebimento provisório e definitivo emitidos.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal.

Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.

 R$                                                                                          245.772,57 

E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.

14/06/2019

100%

11/10/2019

concluída

Termos de Recebimento provisório e definitivo emitidos.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Administração

Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Execução de 

Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Tecnicos 

Para Execução de Obras no Municipio de São Bernardo do 

Campo.

Varios Locais do Municipio.

 R$                                                                                       5.689.956,63 

Consórcio GPOSISTRAN - TPF Projeto 

26/02/2019

37%

26/02/2021

em andamento

-

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Cultura

Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e 

Requalificação da Edificação.

Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.

 R$                                                                                       1.916.317,57 

CPO. Projetos e Obras Ltda.

17/06/2019

100%

02/04/2020

concluída

Aguardando Termo de Recebimento Definitivo. 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Assistência Social

Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves 

Dias.

Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias.

 R$                                                                                          324.689,89 

Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda.

15/08/2019

100%

14/03/2020

concluída

Termos de Recebimento provisório e definitivo emitidos.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1.

Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, 

terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello 

Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.

 R$                                                                                  311.567.323,87 

Consórcio Mobilidade SBC.

04/07/2014

84,8%

19/11/2020

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2.

Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua 

Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta 

com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. 

Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua 

Tiradentes.

 R$                                                                                  219.654.567,47 

Consórcio ENCALSO/CONVAP.

04/05/2015

83%

04/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.

Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.

 R$                                                                                    34.790.253,74 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

10/01/2020

95%

10/01/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                    73.479.002,32 

Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.

19/10/2015

100%

25/09/2019

concluída

Em fase de recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.

Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. 

Dr. Rudge Ramos.

 R$                                                                                    49.632.289,02 

Construtora Kamilos Ltda.

15/02/2016

100%

31/12/2020

concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus São Pedro.

Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com 

Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos 

Viannas até Av Pereira Barreto.

 R$                                                                                    57.509.852,15 

Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.

06/02/2018

83%

06/12/2020

paralisada

 Obra paralisada desde 03/11/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rotary.

Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da 

SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.

 R$                                                                                    20.653.827,54 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100%

06/07/2020

concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.

Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni 

Breda.

 R$                                                                                    39.045.926,86 

Construtora Kamilos Ltda.

06/02/2018

96%

06/12/2020

paralisada

Obra paralisada desde 09/10/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.

Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.

 R$                                                                                    20.929.616,28 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100%

06/07/2020

concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento 

definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Construção Terminal de Ônibus Batistini.

Estrada Galvão Bueno.

 R$                                                                                    29.157.651,00 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.

06/02/2018

100%

19/12/2020

concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2020

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças
32

Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                                    15.852.002,81 

Construtora Kamilos Ltda.

03/02/2020

97%

03/11/2020

paralisada

Obra paralisada desde 29/10/2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação emergencial para contenção de encostas.

Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente 

Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; 

Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - 

Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; 

Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua 

Paulino de Abreu - Jd Silvina.

 R$                                                                                    43.312.772,86 

Terracom Construções Ltda.

01/04/2019

100%

31/03/2020

concluída

Obra concluída com pendencias:

Este contrato inclui repasse de verba estadual.

Falta efetivar as últimas medições. 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis.

Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, Rua 

Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio Michaesen, Rua 

Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua Herbert Moses, 

Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton 

Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua 

Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de 

Carvalho, Rua Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, 

Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro Venzol, Rua 

Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório 

Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini,  Rua Moacir Padilha, Rua 

Pagano Sobrinho, Rua Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, 

Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues.

 R$                                                                                                                   4.169.157,89 

Construtora Kamilos Ltda.

08/01/2020

100%

08/09/2020

concluída

Esse contrato inclui repasse de emendas federais num valor de R$ 

2.221.570,72; Existe uma Contrapartida obrigatória Financeira que é parte 

integrante do convênio com o governo federal que corresponde ao valor de  R$ 

32.890,87;Sendo parte da Prefeitura não incidente no contrato junto a CEF o 

valor de R$ 1.910.554,50.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recupração viária na Av Nicola 

Demarchi, Bairro Botujuru.

Av. Nicola Demarchi.

 R$                                                                                       1.572.609,69 

Emparsanco Engenharia S/A.

23/07/2020

100%

23/01/2021

concluída

Aguardando liberação de Recurso Federal.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recuperação viária na Av Café Filho.

Av Café Filho.

 R$                                                                                       1.892.791,87 

Emparsanco Engenharia S/A.

31/07/2020

100%

31/10/2020

concluída

Aguardando liberação de Recurso Estadual.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Revitalização do Campo Palestrinha.

Rua Norberto Esteves.

 R$                                                                                       2.569.360,75 

Construtora Progredior Ltda.

07/08/2020

90%

07/11/2020

em andamento

Aguardando liberação de Recurso Estadual.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Revitalização do Campo Vila São José

Rua Elói Borges.

 R$                                                                                       2.619.576,56 

Construtora Progredior Ltda.

07/08/2020

80%

07/11/2020

em andamento

Aguardando liberação de Recurso Estadual.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma da Praça Natanael Julio da Silva.

Estrada do Rio Acima x Rua Atilio Jorge Salum x Rua Belmiro 

Pardo Roman.

 R$                                                                                          355.739,68 

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

25/08/2020

100%

27/11/2020

concluída

Serviços concluídos antes do previsto. A 3° e última medição 

encontra-se pendente devido a contratada não ter apresentado 

a Certidão Negativas de Débitos – CNO, conforme prevista na 

cláusula contratual. 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saneamento

Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para 

Canalização do Córrego Pindorama.

Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.

 R$                                                                                    37.277.018,93 

FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.

09/10/2013

100%

09/10/2019

concluída

Tramites de recebimento definitivo em andamento (em fase 

final de documentos).

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saneamento

Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do 

Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua 

Caraiba.

Rua Jurubatuba - Centro.

 R$                                                                                  372.320.637,49 

Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).

17/12/2013

100%

15/10/2019

concluída

TRD -  emitido em 16/12/2020.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2020

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças
42

Data Base: 31/12/2020

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) até 31/12/2020

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro.

Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro.

 R$                                                                                          547.315,36 

Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.

26/11/2019

100,00%

26/07/2020

concluída

Aguardando a finalização da última medição.

São Bernardo do Campo


