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Secretaria de Finanças

1

Data Base: 31/03/2021

Função de Governo Habitação

Objeto
Construção do Conjunto Habitacional de Interesse 

Social Vila Esperança-Fase II.

Endereço da Obra (completo) Rua Tiradentes nº 2951.

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)
 R$                                                                  16.736.789,98 

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)
Contracta Engenharia Ltda.

Data de Início da Obra 23/07/2018

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021
68,41%

Data Prevista para Conclusão 23/03/2021

Situação da Obra Paralisada

Observações 
Paralisado em virtude de ação Judicial e 

reprogramação junto a Caixa Econômica Federal.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do 

Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de 

Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do 

Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa.

Rua dos Sobreiros s/nº.

 R$                                                                              5.979.280,12 

ECG Engenharia,  Construções e Geotecnica Ltda.

08/02/2019

91,04%

08/02/2021

em andamento

Em processo de encerramento.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Projeto de Urbanização Integrada e 

Remanejamentode Moradias em Área de Proteção 

Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / 

Pantanal - 2ª Etapa.

Rua dos Feltrins s/nº.

 R$                                                                  17.946.882,53 

SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.

25/07/2018

81,12%

25/06/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento 

de Moradias em Área de Proteção Ambiental da 

Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª 

Etapa.

Rua Alvarenga Peixoto  s/nº.

 R$                                                                    6.363.593,39 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

23/07/2018

95,00%

19/12/2020

concluída

Aguardando liberação da reprogramação do contrato 

pela Caixa para a finalização técnica e formal da obra.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Execução de Obras de Urbanização e Produção de 

Unidades Habitacionais na Região do Parque São 

Bernardo.

Rua Cora Coralina  s/n°.

 R$                                                                126.521.955,68 

Construbase Engenharia Ltda.

29/07/2011

96,00%

31/12/2019

paralisada

Obra paralisada por desocupações não executadas por 

conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina 

Audi.

Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.

 R$                                                                  95.614.812,67 

Planova Planejamento e Construções S/A.

11/10/2013

97,77%

16/04/2020

concluída

Aguardando liberação da reprogramação do contrato 

pela CAIXA para a finalização técnica e formal da obra.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.

Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.

 R$                                                                  32.139.476,46 

Paulista Obras e Pavimentação Ltda.

29/04/2019

50,01%

29/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Obras de 

Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo 

para a Eliminação de Condições de Risco no Município 

de São Bernardo do Campo.

Obras espalhadas em vários localidades.

 R$                                                                  29.938.206,28 

Vici Construtora Ltda.

02/08/2018

81,68%

02/06/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras 

do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de 

Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".

Rua Padre Leo Comissari (final).

 R$                                                                  21.949.406,64 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

21/10/2020

4,55%

21/10/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de 

Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                  11.434.127,45 

Versátil Engenharia Ltda.

12/03/2019

5,00%

10/05/2021

paralisada

Termo de suspensão de contrato devido a pandemia 

do coronavirus.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Execução da Etapa 1 das obras do projeto de 

urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.

Rua Pery Ronchetti s/nº.

 R$                                                                  26.297.389,18 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

12/03/2019

69,72%

12/03/2022

em andamento

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2021

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

12

Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Habitação

Implantação do Centro Comunitário de Interesse 

Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a 

implantação do Centro Comercial  de interesse social 

denominado PAC Mananciais Etapa 6.

Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº  

(Continuação da Rua Padre Léo Comissári).

 R$                                                                    6.478.604,31 

Lemam Construções e Comércio S.A. 

22/09/2020

0,31%

17/09/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Várias

Prestação de Serviços Técnicos Especializados em 

Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e 

Documentos Técnicos Para Execução de Obras no 

Município de São Bernardo do Campo

Vários Locais do Município.

 R$                                                                         5.689.956,63 

Consórcio GPOSISTRAN - TPF Projeto.

26/02/2019

43,25%

26/02/2022

em andamento

Contrato prorrogado conforme Termo de Aditamento 

SA.201.1 n° 55/2021 em 19/02/2021.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Cultura

Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a 

Revitalização e Requalificação da Edificação.

Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.

 R$                                                                    1.916.317,57 

CPO. Projetos e Obras Ltda.

17/06/2019

100,00%

02/04/2020

concluída

Aguardando Termo de Recebimento Definitivo. 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Assistencia Social

Serviços de Manutenção e Reparos nos Prédios de 

Acolhimento 24 Horas, Localizado na rua dos Vianas, 

nº 194 - Bairro Centro, Com Fonecimento de 

Materiais.

Rua dos Vianas, 194 - Bairro Centro.

 R$                                                                        127.239,13 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

08/02/2021

100,00%

10/03/2021

concluída

Aguardando Termo de Recebimento Provisório 

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Contratação emergencial para contenção de encostas.

Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua 

Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do 

Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de 

Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua 

Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu 

Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua 

Paulino de Abreu - Jd Silvina.

 R$                                                                                          43.312.772,86 

Terracom Construções Ltda.

01/04/2019

100,00%

31/03/2020

concluída

Estamos prestando contas e fazendo a devolução do 

valor não utilizado.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis.

Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua 

Arthur Pontual, Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua 

Edson Carneiro, Rua Egidio Michaesen, Rua Eugênio 

Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua 

Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin 

Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua 

Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de 

Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua 

Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua 

Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, 

Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, 

Rua Izidoro Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua 

Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório 

Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini,  

Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua 

Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo 

Margonari, Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno 

Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues.

 R$                                                                                             4.169.157,89 

Construtora Kamilos Ltda.

08/01/2020

100,00%

08/09/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recuperação viária na Av 

Nicola Demarchi, Bairro Botujuru.

Av. Nicola Demarchi.

1.572.609,69R$                                                                                             

Emparsanco Engenharia S/A.

23/07/2020

100,00%

14/11/2020

Concluída

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2021

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

19

Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Obras de  Recupração viária na Av Café 

Filho.

Av Café Filho.

1.892.791,87R$                                                                                             

Emparsanco Engenharia S/A.

31/07/2020

100,00%

31/10/2020

concluída

Existe um último pagamento de R$ 400.000,00, que 

não foi liberado pois a empresa precisa apresentar a 

documentação final da obra.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Realização de Serviços de Recapeamento Asfáltico 

Bairro Carminha.

Bairro Carminha.

 R$                                                                                             1.445.480,17 

Versátil Engenharia Ltda.

01/02/2021

100,00%

31/03/2021

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Revitalização do Campo Palestrinha.

Rua Norberto Esteves.

 R$                                                                                             2.569.360,75 

Construtora Progredior Ltda.

07/08/2020

100,00%

07/11/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Revitalização do Campo Vila São José.

Rua Elói Borges.

 R$                                                                                             2.619.576,56 

Construtora Progredior Ltda.

07/08/2020

100,00%

07/11/2020

concluída

Em tramites para devolução dos valores não utilizados.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Urbanismo

Reforma da Praça Natanael Julio da Silva.

Estrada do Rio Acima x Rua Atilio Jorge Salum x Rua 

Belmiro Pardo Roman.

 R$                                                                                                355.739,68 

Dekton Engenharia e Construção Ltda.

25/08/2020

100,00%

27/11/2020

concluída

Em tramites para devolução dos valores não utilizados.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saneamento

Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem 

para Canalização do Córrego Pindorama.

Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.

 R$                                                                                          37.277.018,93 

FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.

09/10/2013

100,00%

09/10/2019

concluída

Tramites de recebimento definitivo em andamento 

(em fase final de documentos).

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Turismo

Revitalização e Ampliação do Centro de Informações 

Turisticas e Implantação do Gabinete do Prefeito 

Mirim no Parque Cidade da Criança.

Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar - São Bernardo do 

Campo / SP - Cidade da Criança.

 R$                                                                        157.369,51 

Construtora Marcelo Dantas Ltda.

17/02/2021

0,00%

17/05/2021

em andamento

Serviços preliminares em execução. Obra em ritmo 

prejudicado devido a pandemia.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Saúde

Contratação de empresa para execução de serviços de 

montagem eletromecânica, incluindo os materiais, 

inspeções, testes e comissionamentos para 

adequações das instalações elétricas e execução da 

cobertura de acesso e ampliação do shaft de elétrico 

do 2º pavimento da Policlínica Centro.

Av. Armando Ítalo Setti, nº 402 - Baeta Neves SBC - SP.

 R$                                                                        380.237,53 

DR3 Engenharia Ltda.

25/01/2021

69,64%

25/05/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 1.

Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José 

Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert 

Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação 

complexo viário Praça Bombeiros.

 R$                                                                310.519.517,25 

Consórcio Mobilidade SBC.

04/07/2014

85,37%

19/11/2020

concluída

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.

Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e 

Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao 

Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus 

com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, 

Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.

 R$                                                                219.654.567,47 

Consórcio Encalso/Convap.

04/05/2015

84,69%

04/12/2021

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.

Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.

 R$                                                                  42.903.809,35 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções 

Ltda.

10/01/2020

87,82%

10/01/2022

em andamento

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos 

Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                  73.479.002,32 

Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.

19/10/2015

100,00%

25/09/2019

concluída

Em fase de recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.

Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador 

Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos

 R$                                                                  49.632.289,02 

Construtora Kamilos Ltda

15/02/2016

100,00%

31/12/2020

concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus São Pedro.

Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência 

com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz 

Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.

 R$                                                                  57.509.852,15 

Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.

06/02/2018

83,00%

06/12/2020

Paralisada

Em decorrência a instauração da pandemia de Covid -

19, houve a diminuição do ritmo e mesmo paralisação 

dos andamentos das ações judiciais de 

desapropriação, julgamento das ações, distribuição 

dos mandados aos cartórios.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2021

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

33

Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Rotary.

Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com 

Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.

 R$                                                                  20.653.827,54 

Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100,00%

06/07/2020

concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do 

recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.

Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda

 R$                                                                                          39.045.926,86 

Construtora Kamilos Ltda.

06/02/2018

96,00%

06/12/2020

Paralisada

Em decorrência a instauração da pandemia de Covid -19, houve a 

diminuição do ritmo e mesmo paralisação dos andamentos das 

ações judiciais de desapropriação, julgamento das ações, 

distribuição dos mandados aos cartórios.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.

Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.

 R$                                                                  20.929.616,28 

Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.

06/02/2018

100,00%

06/07/2020

concluída

Obteve o recebimento provisório. No aguardo do 

recebimento definitivo.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Construção Terminal de Ônibus Batistini.

Estrada Galvão Bueno.

 R$                                                                  29.157.651,00 

ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções 

Ltda.

06/02/2018

100,00%

19/12/2020

concluída

Em fase de recebimento provisório.

São Bernardo do Campo



Cadastro de Obras em Execução

Exercício: 2021

Município de São Bernardo do Campo

Secretaria de Finanças

37

Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Transporte

Implantação do corredor de ônibus Estrada dos 

Alvarengas.

Estrada dos Alvarengas.

 R$                                                                  15.852.002,81 

Construtora Kamilos Ltda.

03/02/2020

97,00%

03/11/2020

Paralisada

Considerando a necessidade de proceder a revisão do 

projeto objeto do Contrato 16/2020 - Execução de 

obras de conclusão do Corredor Alvarenga, ficam 

paralisados os trabalhos a partir de 29.10.2020.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Educação

EMEB Aluísio de Azevedo.

Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-

200.

 R$                                                                  18.589.487,93 

CDG Construtora AS.

12/10/2019

98,89%

14/01/2021

Em andamento

Aguardando emissão da CND final da obra para 

pagamento da última medição e formalização de 

reajuste contratual.

São Bernardo do Campo
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Data Base: 31/03/2021

Função de Governo

Objeto

Endereço da Obra (completo) 

Valor Total Contratado 

(Inicial + Aditivos)

Nome da(s) Empresa(s) 

Contratada(s)

Data de Início da Obra

Nivel de Execução Física (em 

%) - até 31/03/2021

Data Prevista para Conclusão

Situação da Obra

Observações 

Desporto e Lazer

Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro.

Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro.

 R$                                                                        547.315,36 

Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.

26/11/2019

100,00%

26/07/2020

concluída

São Bernardo do Campo


