



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Contrato de Gestão 001/2014 – Fundação do ABC

Termo Aditivo - Inserção de Trabalho e Renda – CAPS AD

Processo n.º 80.077/14 – P008

Período: 2º Quadrimestre de 2017



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

AVALIADOR: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução GSS nº 02/17 e nº 17/17

1. INTRODUÇÃO

A Fundação do ABC é uma Fundação Pública de Direito Privado, criada em 1967 pelos municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, com a missão de universalização da atenção integral à saúde, assessorando programas e projetos na região do ABC.

O Município de São Bernardo do Campo, por intermédio da Secretaria de Saúde, celebrou o Contrato de Gestão nº 001/2014 com a Fundação do ABC, para a formação de parceria objetivando o fomento e execução de atividades de prestação de serviços no âmbito da rede de saúde do município, fundamentado nos termos do Art. 25 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 8080/1990 e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, conforme reunião ordinária de 26 de maio de 2014.

O propósito deste Relatório é analisar a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2017 do Termo de Aditamento – Inserção de Trabalho e Renda, ao Contrato de Gestão



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

nº 001/2014, que tem por objetivo desenvolver iniciativas intersetoriais que garantam o exercício de direitos da cidadania e/ou aumento de contratualidade e autonomia e/ou apoio a construção de projetos de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade

social que fazem uso problemático de drogas, por meio de ações de promoção de trabalho, formação, qualificação profissional e de projetos articulados de esporte, cultura e lazer.

O Contrato de Gestão em sua cláusula décima primeira prevê que a Fundação do ABC apresentará prestação de contas até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente, com relatórios contábeis e financeiros, relatório de custos agrupados por itens de despesa, relatório de bens adquiridos no período e extrato bancário com saldo financeiro disponível.

A Comissão de Acompanhamento foi instituída pela Secretária de Saúde com o objetivo de analisar informações, relatórios e prestação de contas, elaborando pareceres e propondo encaminhamentos e iniciativas que visem aprimorar a execução do Contrato.

Os representantes da Comissão de Acompanhamento do Termo Aditivo – Inserção de Trabalho e Renda foram designados pela Resolução GSS nº 02, de 14 de fevereiro de 2017 e Resolução GSS nº 17, de 19 de Outubro de 2017, com a seguinte composição: pela Diretoria do Departamento de Administração da Saúde, Heloisa Molinari Calderon Nascimento e pela Diretoria de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, Tadeia Gusmão Muritiba Buchmann.

Para fins deste relatório entende-se *acompanhamento*, como a observação analítica dos repasses, da execução financeira e das metas constantes neste Termo Aditivo.

O processo de acompanhamento foi estruturado considerando os documentos encaminhados pela Fundação do ABC, análise das Prestações de Contas, informações do Fundo Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo e dados das áreas técnicas.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

2. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

A Fundação do ABC encaminhou relatórios financeiros, assinados pelos responsáveis pela elaboração da prestação de contas, e extrato bancário com o saldo financeiro disponível, conforme previsto no inciso I e IV da Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão.

O repasse foi efetuado considerando o cronograma de desembolso financeiro, (Cláusula Terceira do TA) e saldo disponível para o mês.

Os recursos foram movimentados em conta bancária específica e exclusiva, aplicados no mercado financeiro, e os resultados foram revertidos para o objeto deste Termo Aditivo, conforme demonstrativo anexo.

O saldo financeiro de R\$ 25.475,10 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) se destinam a compromissos já assumidos em Plano Operativo.

Conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão, a Fundação do ABC encaminhou o balancete analítico referente aos meses de maio a agosto e os mesmos foram analisados pela equipe técnica e estão de acordo.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Metas	Indicadores	2º Quadrimestre/17
Realizar ações para a implantação de Incubadora de tecnologias sociais para a condução dos processos de diagnóstico, capacitação e empreendedorismo para usuários da RAPS.	Capacitar e certificar 60 usuários da rede de Atenção Psicossocial nas respectivas frentes: Marcenaria, Culinária e Salão de Beleza, garantindo orientação empreendedora para grupos os grupos de geração de renda.	Meta cumprida com a realização de formações técnicas, com carga horária total de 40h para cada modalidade, em Gastronomia, Marcenaria e Salão de Beleza; Formação extra em Design de móveis com carga horária de 40h; Formação empreendedora e assessoria administrativa para cada modalidade com carga horária de 98h.
Implementar a formação de adolescentes de acordo com as diretrizes do Programa "Jovem Aprendiz" e exigências previstas em lei.	Construção do plano de formação e execução do curso, com fornecimento de no mínimo 05 bolsa para os alunos em formação no Programa "Jovem Aprendiz" que estejam inseridos nos grupos de geração de renda	Meta realizada com a inclusão de 08 Jovens bolsistas nos diversos programas de geração de renda e ou inclusão social, acompanhados por profissionais de referência de saúde e referência de trabalho de cada área.
Implementar a capacitação técnica em limpeza e manutenção predial, disponibilizando bolsa trabalho para usuários e familiares da RAPS	Capacitar no mínimo 05 usuários e/ou familiares para executar as atividades de limpeza e manutenção geral. Inserindo em processos de manutenção e limpeza nos espaços públicos.	Formação de 07 usuários no curso fornecido pela Associação Brasileira de Limpeza (ABRALIMP) com carga horária de 32h; Formação de 05 usuários no treinamento da empresa GUIMA Serviços, terceirizada da Prefeitura de São Bernardo do Campo, com carga horária de 6h.
Capacitar equipe técnica de Equoterapia	Formar no mínimo 05 profissionais atuantes na Equoterapia.	Meta realizada com a formação de 2 profissionais no curso de horsemanship na Universidade do Cavalo; Formação de 09 profissionais no curso de extensão em Equoterapia da Fundação Rancho G; Formação de 01 usuário da Rede de Saúde Mental no curso de Ferrageamento na Universidade do Cavalo.
Implantar a construção do plano de comunicação para o grupo de empreendedores capacitados	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de Identidade visual para cada grupo empreendedor; - Elaboração e impressão de material gráfico para catálogo de produtos e divulgação de eventos; - Elaborar e municiar página virtual para comercialização dos produtos e serviços. 	<p>Meta cumprida com a elaboração da logomarca, manual de uso de Imagem e estratégias de divulgação para os grupos de Marcenaria, Gastronomia e Salão de Beleza;</p> <p>Material gráfico elaborado (aguardando recurso do Ministério para impressões);</p> <p>Meta cumprida com a elaboração da Página Virtual para comercialização (aguardando autorização da comunicação da Prefeitura para lançamento da página online).</p>

Segue anexo Relatório de Acompanhamento no período de maio a agosto de 2017.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A parceria com a Fundação do ABC têm se mostrado eficiente, pois permite um melhor gerenciamento dos serviços prestados na rede de saúde municipal e maior velocidade na execução dos programas, sendo o usuário do Sistema Único de Saúde o principal beneficiado.

A Fundação do ABC, conforme demonstrado, cumpriu o acordado neste Termo de Aditamento visando dar apoio na execução de atividades de prestação de serviços de Inserção de Trabalho e Renda e seu desempenho pode ser classificado como satisfatório.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.077	14 P008		

A Comissão está de acordo com a realização dos repasses das parcelas, referentes ao 3º Quadrimestre de 2017, de recursos do Termo de Aditamento da Inserção de Trabalho e Renda para a Fundação do ABC para andamento das atividades.

São Bernardo do Campo, 25 de outubro de 2017.

Heloisa Molinari Calderon Nascimento

Diretora do Departamento de Administração da Saúde

Tadeia Gusmão Muritiba Buchmann

Médica do Departamento de Atenção Especializada

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - Secretaria de Saúde
 Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão da
Fundação do ABC - Contrato de Gestão 001/2014 - Central de Convênios
 Período: 2º Quadrimestre de 2017

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TA INCLUSÃO DE TRABALHO

Soma de Valores(+)	05-MAIO	06-JUNHO	07-JULHO	08-AGOSTO	TOTAL GERAL
1-SALDOS INICIAIS	395.277,72	353.256,58	249.028,48	142.203,19	
3-ENTRADAS					
REPASSES PMSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.FINANCEIRAS	1.814,26	1.165,36	733,89	333,07	4.046,58
5-SAÍDAS	43.835,40	105.393,46	107.559,18	117.061,16	373.849,20
9-SALDOS FINAIS	353.256,58	249.028,48	142.203,19	25.475,10	

EXECUÇÃO DO CONTRATO

TA INCLUSÃO DE TRABALHO

Soma de Valores(+)	05-MAIO	06-JUNHO	07-JULHO	08-AGOSTO	TOTAL GERAL
5-SAÍDAS	43.835,40	105.393,46	107.559,18	117.061,16	373.849,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.580,00	82.398,21	83.871,80	90.338,00	280.188,01
Outros Serviços	23.580,00	82.398,21	83.871,80	90.338,00	280.188,01
OUTROS GASTOS	20.255,40	22.995,25	23.687,38	26.723,16	93.661,19
Outros gastos	20.255,40	22.995,25	23.687,38	26.723,16	93.661,19

rosari
Jan

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS**1. DADOS DO CONVÊNIO**

- a) Número:813688/2014
b) Objeto: desenvolver iniciativas intersetoriais que garantam o exercício de direitos da cidadania, aumento de contratualidade e autonomia, apoio a construção de projetos de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social que fazem uso problemático de drogas, por meio de ações de inserção no trabalho e formação/ qualificação profissional e de projetos articulados de esporte, cultura e lazer
c) Conveniente: Município de São Bernardo do Campo
d) Responsável Técnico: Marcos Silveira – marcos.uat.sbc@gmail.com – (11)4122-2492 – (13) 98170-7412
e) Valor total: R\$ 707.071,00

2. Ações específicas:**2.1 No caso de projetos de inserção social informar**

Todas as atividades realizadas detalhadamente (por eixo: moradia, escolarização, qualificação técnica, trabalho, esporte/cultura, ações de cuidado e outras ações), conforme quadro abaixo:

Eixo	Atividade Realizada	Valor Previsto	Valor Executado	Nº de pessoas beneficiadas
Trabalho	Pagamento dos beneficiários do Programa de Bolsas	191.000,00	177.132,71	67 usuários
Qualificação Técnica	Acompanhamento, capacitação e formação em empreendedorismo social	349.668,00	349.668,00	22 usuários
Plano de Negócios	Construção do plano de negócios e implantação de uma rede de comercialização	87.552,00	-	22 usuários

Tabela 02: Relação de pessoas beneficiadas pelo projeto:

Nome	CPF	Atividade Realizada	Instituição ou órgão responsável	Situação da atividade
Adalberto Francisco da Silva	313.510.648-94	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Alexsandro Michelmann Capel de Campos	452.256.018-47	Monitor Remando	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
André Soares Torquato	086.009.978-44	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Anita de Sá Soares	025.461.956-89	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Aparício de Arruda	069.017.108-01	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Carla Renata da Cruz	194.627.988-76	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Caubi Antonio da Silva	699.865.334-49	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Daniel Aparecido da Silva	051.245.088-92	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Divaldo Simões dos Santos	167.758.958-28	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Dominiciano Severino da Silva	418.033.294-91	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Edson dos Santos Silva	991.451.115-53	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Elezenito Alves de Oliveira	689.357.908-00	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Elizabeth da Silva Pinheiro	489.355.718-14	Monitor Alimentação	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Emerson Carlos Baptista	290.231.588-06	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Ernando Perelra da Silva	657.761.781-34	Monitor Remando	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Euclides de Souza Villela	494.252.198-00	Monitor Remando	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Fabio Leonardo de Melo Matos	280.762.478-29	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Fernandina de Oliveira da Silva	355.093.358-40	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Francivan da Silva Gonçalves	390.081.868-10	Monitoria	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Gabriel Gustavo Reis de Souza Braz	516.132.738-35	Monitoria Equoterapia	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Iago Silva dos Santos	104.848.164-62	Monitoria	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Igrate dos Santos Bispo	059.720.395-40	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Ismael João da Paz Junior	500.929.548-20	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Jarlene Rodrigues dos Santos Silva	349.775.888-43	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Jefferson Nicácio Lima	219.663.138-88	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Jonas Francisco dos Santos	351.730.586-6	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Jonathan Demetrio Mendes de Souza	082.264.806-71	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
José Munhoz Moreno	030.982.878-37	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Jose Joao da Silva	505.177.914-04	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
José Roberto de Oliveira	471.128.326-91	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Joselene Aparecida Mateus	305.599.778-67	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Josemar Souza Santos	080.092.788-58	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Larissa Cristina Pedrosa dos Santos	515.805.988-89	Bolsa Jovem	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Lourdes Lisboa Pinheiro	133.667.265-04	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Luis Fernando Brito da Costa	231.266.958-76	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Luiz Carlos da Silva	192.744.028-99	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Manoelino Jacinto de Oliveira	680.757.828-87	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Marcelo Alexandre Costa	763.557.806-53	Monitor Remando	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Marcelo dos Santos	060.822.216-05	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Marcelo Rocha de Abreu	346.866.258-07	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Maria Aparecida Silva França	139.928.298-04	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Mário Geres Ferreira	293.941.688-50	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Marlene Aparecida da Silva	231.266.958-76	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Natal José dos Santos	272.918.908-45	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Paula Kelly da Silva	480.989.568-81	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Paulo Vanderlei Bernedetti	008.530.738-64	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Rafael Oliveira Justo de Lima	457.015.278-32	Monitoria Equoterapia	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Ricardo Lopes Semenc de Abreu	465.048.538-00	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Rosalvo Batista Almeida	378.194.168-07	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Rosângela Nonato de Souza	234.484.808-86	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Thiago S. Prudencio	219.349.008-26	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Valdenilton Pinheiro de Lima	292.439.068-01	Limpeza	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Vinicius Torossi	417.735.938-62	Tratador. Zoo	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa
Willian Jesus da Silva	394.740.858-70	Empreendedor	NUTRARTE	Concluído, aguardando último pagamento da bolsa

2.3 Documentos comprobatórios de execução:

Foto 1

Entrega de certificado de conclusão de curso em parceria com a empresa ABRALIMP(qualificação na área de limpeza)



Foto 2

Entrega de certificado de conclusão de curso de formação empreendedora em parceria com a empresa Design Possível.



Foto 3

Entrega de certificado de conclusão de curso de formação técnica nas áreas de beleza, marcenaria e alimentação em parceria com a empresa Design Possível.



Foto 4
Participação na HIGIEXPO 2017



Foto 5
Formação de corte para empreendimento de salão de beleza.



Foto 6
Realização do encontro NUTRARTE no território da UBS e CAPS Silvina, com o tema "Empreendedorismo Social"



Foto 7

Qualificação do produto e utilização da marca desenvolvida durante o projeto com Design Possível para empreendimento de alimentação Tempero Bom



Foto 8

Participação na CRAF Design - ação junto ao projeto com o Design Possível para ampliação de comercialização do empreendimento de marcenaria MATER Oficina



2.4 Avaliação da execução e impactos

O programa de bolsas na modalidade "Inserção Social" enfrentou desafios em relação à virada de ano e chegada das novas gestões dos serviços de saúde mental. Na nova organização da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) necessitou-se realizar rearranjo de equipes técnicas e um olhar mais voltados aos fluxos de cuidado acarretando em alterações de referência de cuidado e de trabalho. O período de adequação teve impacto direto nas conduções de PTS (Projeto Terapêutico Singular), formações externas e organização geral das ações de inserção pelo trabalho. Atualmente inicia-se nos CAPS, juntamente com o Núcleo de Trabalho e Arte (NUTRARTE), uma reação na organização das equipes em relação à construção de uma sustentabilidade do programa e/ou inserção dos atuais bolsistas no mercado de trabalho, assim como, ampliação das discussões em fóruns e eventos sobre tema.

No CAPS AD central iniciou-se um grupo específico para a discussão do trabalho que inclui não somente os bolsistas referenciados como também outros usuários interessados.

Articulam-se também mais formações técnicas e construção de parcerias institucionais para continuidade do processo e instauração da cadeia completa (Acolhimento, cuidado, formação/capacitação, acompanhamento e inserção no mercado de formal e/ou outras atividades de trabalho).

As mudanças de início de nova gestão trouxeram menos impactos aos coletivos empreendedores, pois se manteve a agenda de atividades e formações, exceto, pelo breve período de mudança de espaço físico que, além da pausa para a transferência das estruturas e equipamentos, também foi necessária uma nova organização dos participantes para locomoção e participação devido à distância do novo endereço.

PONTOS POSITIVOS

Assiduidade dos empreendimentos nas formações;

Organização, qualificação e desempenho nas produções;

Fortalecimento do coletivo e estratégia de mútua ajuda;

Mudança na condição de vida e organização do cuidado e redução de danos;

Formação e capacitação de equipe técnica e de saúde no tema empreendedorismo social;

Ampliação da rede de contatos e convívios dos usuários;

Aumento da autoestima e reposicionamento no mundo;

Indicadores do projeto

Indicador	Descrição	Período	Quantidade
GERAL			
Beneficiados diretamente pelo projeto	Total de pessoas que já foram diretamente beneficiadas pelo projeto	Janeiro/2015 – até o momento atual	67 usuários
Beneficiados indiretamente pelo projeto	Total de pessoas que já foram indiretamente beneficiadas pelo projeto	Janeiro/2015 – até o momento atual	Aproximadamente 300 pessoas (familiares, usuários, munícipes do próprio município e outros)

.6 Indicadores do projeto

Indicador	Descrição	Período	Quantidade
GERAL			
Beneficiados diretamente pelo projeto	Total de pessoas que já foram diretamente beneficiadas pelo projeto	Janeiro/2015 – até o momento atual	67 usuários
Beneficiados indiretamente pelo projeto	Total de pessoas que já foram indiretamente beneficiadas pelo projeto	Janeiro/2015 – até o momento atual	Aproximadamente 300 pessoas (familiares, usuários, munícipes do próprio município e outros)